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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 56/2019) 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 22/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 118 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 31/05/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 26631/27-05-2022 του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα 
παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες                           
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                    
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)            
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)    
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)        
 
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
 

- Το αριθμ. πρωτ. 26174/25-05-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο εισηγείται την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & 

Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 56/2019). 

- Το Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 56/2019), το οποίο έχει ως εξής: 

«Στο Αιγάλεω σήμερα, 19-05-2022, ημέρα Πέμπτη,  οι κάτωθι υπογράφοντες: 

 

- Μαραγκού Γεωργία, Aρχιτέκτων Mηχανικός Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ως Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                      
- Χρηστάκης Γεώργιος, Πολιτικός Mηχανικός ΤΕ Δήμου Αιγάλεω,  τακτικό μέλος 
- Τέσκου Μαρία, Πολιτικός Mηχανικός ΤΕ Δήμου Αιγάλεω,  τακτικό μέλος 
 
οι οποίοι αποτελούν, την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω Έργου, σύμφωνα με την 63/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΥΒΝΩ6Ν-7Θ6) του Δήμου Αιγάλεω, πήγαμε στο Έργο με τον Ανάδοχο και τον 

Επιβλέποντα Αρχ. Μηχανικό, Μπίρμπα Χρήστο και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως γράφονται παρακάτω: 

 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΜ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
2ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΑΠΕ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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Α.1 

Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 
1000mm από προκατασκευασμένα 
βιομηχανικά κιγκλιδώματα από δομικό 
χάλυβα DIN EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου 
τύπουκ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ 

m 41,00 41,00 σαράντα ένα 

Α.2 

Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 
1500mm από προκατασκευασμένα 
βιομηχανικά κιγκλιδώματα από δομικό 
χάλυβα DIN EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου 
τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ 

m 99,70 99,70 
ενενήντα εννέα 
και εβδομήντα 

λεπτά 

Α.3 

Περίφραξη ελεύθερου ύψους περίπου 
2000mm από προκατασκευασμένα 
βιομηχανικά κιγκλιδώματα από δομικό 
χάλυβα DIN EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου 
τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ 

m 50,50 50,50 
πενήντα και 

πενήντα λεπτά 

Α.4 

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη περίφραξης 
ελεύθερου ύψους περίπου 2,00m και 
πλάτους 1,80m από προκατασκευασμένα 
βιομηχανικά κιγκλιδώματα από δομικό 
χάλυβα DIN EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου 
τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ 

τεμ 1,00 1,00 ένα 

Α.5 

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη περίφραξης 
ελεύθερου ύψους περίπου 2,00m και 
πλάτους 3,20m από προκατασκευασμένα 
βιομηχανικά κιγκλιδώματα από δομικό 
χάλυβα DIN EN 10025 οιουδήποτε σχεδίου 
τύπου κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ 

τεμ 1,00 1,00 ένα 

Α.6 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους 

kg 300,00 300,00 τριακόσια 

A.7 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, 
γαλβανισμένες 

kg 40,00 40,00 σαράντα 

A.10 
Προμήθεια μπασκέτας που θα περιλαμβάνει 
τη βάση, το στυλοβάτη, το ταμπλό και το 
στεφάνι με το δίχτυ. 

τεμ 2,00 2,00 δύο  

Α.11 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής kg 120,00 120,00 εκατόν είκοσι 

A.12 
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα 
ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

m2 2,70 2,70 
δύο και 

εβδομήντα λεπτά 

A.15 
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές , με κάσσα 
δρομική, πλάτους έως 13 cm με χειρολαβές 
για ΑΜΚ 

m2 3,60 3,60 
τρία και εξήντα 

λεπτά 

2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

B.2 
Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 – 7 
cm με τον σκελετό από καδρόνια, από 
λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm 

m2 98,00 98,00 ενενήντα οκτώ 

B.3 
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους 
τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου 
δρυός 

mm 160,00 160,00 εκατόν εξήντα 

B.4 

Επίστρωση γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ, 
διαδρόμων στίβου, αλμάτων   κ.λ.π με χυτό 
ελαστικό αντιολισθηρό σύστημα δαπέδου   
συνολικoύ  πάχους 2-3 μμ 

m2 387,00 387,00  
τριακόσια ογδόντα 

επτά 

B.5 
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 
mm 

m2 63,53 63,53 
εξήντα τρία και 
πενήντα τρία 

λεπτά  

B.7 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

m2 387,80 387,80 
τριακόσια ογδόντα 
επτά και ογδόντα 

λεπτά 

B.10 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων m2 98,00 98,00 ενενήντα οκτώ 

B.11 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί – 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού 
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 
mm, κρύσταλλο 5mm) 

m2 2,00 2,00 δύο  

3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΝΤ1 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 350,00 350,00 τριακόσια πενήντα 

ΝΤ2 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού 

m2 350,00 350,00 τριακόσια πενήντα 

ΝΤ3 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, 
απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού 
με χρήση φρέζας 

m2 350,00 350,00 τριακόσια πενήντα 

ΝΤ4 
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
μεταβλητού πάχους 

ton 20,75 20,75 
είκοσι και 

εβδομήντα πέντε 
λεπτά 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

1. Την με αριθμ. 344/18.10.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΠΒΨΩ6Ν-09Υ) με την οποία εγκρίθηκε το 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019 και η ένταξη του παραπάνω έργου σ’ αυτό. 

2. Την με αριθ. 403/22.11.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖΖΚΩ6Ν-ΚΝΘ) με την οποία εγκρίθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019. 

3. Την με αριθ. 316/14-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΗΜΩ6Ν-454) με την οποία εγκρίθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020. 

4. Την αριθ. 56/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 28.11.2019 από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω. 

5. Την αρ.πρωτ. 34806/12.12.2019 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 1540/13.12.2019  απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.017 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.  

6. Την με αριθμ. 300/17.12.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγάλεω (ΑΔΑ: ΨΝΜΡΩ6Ν-ΚΞΕ), με την 

οποία εγκρίθηκαν η μελέτη εφαρμογής, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό και η 

σύνταξη των όρων της διακήρυξης. 

7. Την με  αριθμ. 5/14.01.2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Μ4ΟΩ6Ν-ΠΕ2) με την οποία εγκρίθηκε το 

πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του Έργου η εταιρεία «TKS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ. «TKS ΑΤΕ». 

8. Την με αριθμ. 14/28.01.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΛ31Ω6Ν-Λ6Υ) με την οποία κατακυρώθηκε η 

σύμβαση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ. «TKS ΑΤΕ». 

9. Την με αριθμ. 20/17.02.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΒΩΝΩ6Ν-ΥΕΙ) με την οποία εγκρίθηκε η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 και η μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.017 

από 74.400€ σε 36.038,68€. 

10. Την αρ.πρωτ. 5411/24.02.2020 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 325/25.02.2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 36.038,68€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.017 του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2020 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

11. Την με αριθμ. πρωτ. 5872/27-02-2020 εργολαβική σύμβαση του έργου. 

12. Την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, ήτοι μέχρι την 27/05/2020. 

13. Με την αριθ. 69/05-05-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΟ6ΣΩ6Ν-8ΛΝ) εγκρίθηκε η παράταση της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις 27-07-2020. 

14. Με την αριθ. 101/25-06-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΖΕΠΩ6Ν-ΥΑΔ) εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου. 

15. Με την αριθ. 128/23-07-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω7ΖΜΩ6Ν-ΠΕΞ) εγκρίθηκε η παράταση της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, ήτοι μέχρι και τις 27-08-2020. 

16. Με την αριθ. 146/03-09-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Δ7ΕΩ6Ν-ΛΟ1) εγκρίθηκε η παράταση της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και τις 27-09-2020. 

17. Το Έργο περατώθηκε στις 25-09-2020, όπως  προκύπτει  από την με αριθ.25060/16-10-2020  Βεβαίωση Περαίωσης. 

Επομένως η περαίωση των εργασιών είναι εμπρόθεσμη.  

18. Στις 25-11-2020, με αριθμ. πρωτ. 28846, εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση.  

19. Η Τελική Δαπάνη του Έργου ανέρχεται στο ποσόν των 35.885,18 € με Φ.Π.Α. 24%. 

20. Αντικείμενο του Έργου ήταν: α) εργασίες περίφραξης του αυλείου χώρου–Ορόφου (εξώστες & προσπέλαση στο χώρο του 

δώματος) του πρώην 6ου Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου, Παπανικολή και 

Μαυρομιχάλη, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγινε η μεταστέγαση του 1ου Γυμνασίου  Αιγάλεω σύμφωνα με την αριθ. 

273/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , και το οποίο είχε κριθεί προσωρινά ακατάλληλο να λειτουργεί μετά τον 
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σεισμό της 19-7-2019. Επίσης η διαμόρφωση του παρακείμενου χώρου αθλοπαιδιών σε γήπεδο καλαθοσφαίρισης, η 

κατασκευή ποδιών σε στηθαία εξωστών του Ορόφου κ.λ.π., β) εργασίες κατασκευής χώρου κουζίνας με γυψοσανίδες στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο όπου στεγάστηκε στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω επί της Λεωφόρου Θηβών 268, με ερμάρια τοίχου 

& δαπέδου, η τοποθέτηση πάγκου στη κουζίνα και στο χώρο υποδοχής, καθώς και δύο εσωτερικών παραθύρων αλουμινίου 

με περσίδες – υαλοπίνακες (διπλούς θερμοηχομονωτικούς), κάσσες παραθύρων, θυρών από στραντζαριστή γαλβανισμένη 

λαμαρίνα πάχους 1mm, δύο ξύλινων θυρών για το W.C–Κουζίνα, ξύλινων σοβατεπιών κ.λ.π, καθώς και οι αναγκαίοι 

χρωματισμοί τους και γ) εργασίες διαμόρφωσης δύο αιθουσών χορού με ξύλινο δάπεδο μία στο  Ανοικτό Θέατρο «Αλέξης 

Μινωτής» επί της οδού Δαρδανελλίων και μία στο πρώην 8ο Γυμνάσιο επί της οδού Μοσχονησίων, με τις αναγκαίες 

προσαρμογές των θυρών τους κ.λ.π. 

21. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα 

Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών, τα λοιπά στοιχεία επιμετρήσεων και την τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε στις 25-11-

2020 και θεωρήθηκε από την Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών στις 25-11-2020, παραλαμβάνει το έργο και είδη και ποσότητα 

εργασιών όπως αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και ειδικότερα του 

άρθρου 38. 

22. Ποιοτικώς το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης και τους κανόνες της τέχνης, γι΄αυτό η Επιτροπή 

το παραλαμβάνει και ποιοτικώς. 

23. Η Επιτροπή προτείνει, αυτή η παραλαβή να θεωρηθεί σαν Προσωρινή και Οριστική. 

24. Λοιπές Παρατηρήσεις της Επιτροπής. 

Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς 

 

Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα από αυτά δίδεται στον ανάδοχο». 
    

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική 

Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

               Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 56/2019), της Επιτροπής Παραλαβής Έργου, με το 

οποίο επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία «TKS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TKS Α.Τ.Ε.» . 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
 

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΩΞ2Ω6Ν-ΠΕΜ
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