



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17<sup>η</sup>  
της 30-8-2018**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμ. Απόφασης: 293/2018**

**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ»**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **17/2018** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **30** του μηνός Αυγούστου **2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **20644/24-08-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Αντιπρόεδρο, η οποία προεδρεύει της Συνεδρίασης λόγω δικαιολογημένης απουσίας της Προέδρου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **25** μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 2)Βασιλειάδης Στυλιανός, 3)Βλάχου Ζωή, 4)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 5)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 6)Γκίκας Ιωάννης, 7)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 8)Καπνουλιάς Ιωάννης, 9)Καραγιάννης Νικόλαος, 10)Μάνδρος Ηλίας, 11)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 12)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 13)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 14)Μπέσης Δημήτριος, 15)Νικητάκης Νικόλαος, 16)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 17)Παπαδιάς Γεώργιος, 18)Περράκης Ιωάννης, 19)Σαράντου Αναστάσιος, 20)Σκλαβούνος Λάμπρος, 21)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης, 22)Τασιόπουλος Σταύρος, 23)Φίλης Κωνσταντίνος, 24)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 25)Χριστόγλου Γιαννούλα

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (δικαιολογημένη), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Βαγενά Θεοδώρα, 4)Βαϊνάς Παντελής, 5)Βούλγαρης Βασίλειος, 6)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 7) Δάγκα Παρασκευή, 8)Δημομελέτης Ιωάννης (δικαιολογημένος), 9)Ζάχαρης Ευθύμιος (δικαιολογημένος), 10)Κάντζος Ιωάννης (δικαιολογημένος), 11)Κατωπόδης Παναγιώτης, 12)Μανδραφλής Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 13)Μπάστα Ελένη, 14)Πολυτάκης Ιωάννης, 15)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 16)Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος)

#### **ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

ήτοι παρόντα επί του θέματος **25** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 3<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 20040/9-8-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Σας στέλνω συνημμένα σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την εκτέλεση του Έργου : **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ».**

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Έργο , χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9781.03.017) , δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω και ολοκληρώθηκε στις 15/01/2018 με τη με αρ. πρωτ. 1117/15-01-2018 βεβαίωση περαίωσης, στο πλαίσιο της από 08/03/2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου, η οποία έχει χρονική διάρκεια τριάντα (30) μήνες και λήγει στις 08/09/2018.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 17882/10-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω ζητείται η παράταση της χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες δεδομένου ότι εκκρεμεί η αποπληρωμή του έργου, η 15άμηνη συντήρηση του και η οριστική του παραλαβή.

Επίσης, στο από 18/07/2018 Πρακτικό της 4<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για το εν λόγω έργο προτείνεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες.

**Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε:**

την έγκριση των όρων του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 08/03/2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω, για το έργο με τίτλο: **«Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφόρο Θηβών μέχρι οδού Στεφάνου Σαράφη»**, ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 08/09/2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 08/03/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου Τροποποίησης - Παράτασης της από 08/03/2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω, για το έργο με τίτλο: **«Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφόρο Θηβών μέχρι οδού Στεφάνου Σαράφη»**, ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 08/09/2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 08/03/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ**  
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ**