



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»
Α.Μ. 42/2022**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **5/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 41

Η **Δημοτική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 13/02/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 8205/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)
9. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Στο **4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με το αριθμ.πρωτ.7588/07-02-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, κ. Ηλίας Βαΐου, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, τα εξής:

- τον 1ο Απολογιστικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικό και τον έλεγχο των επί ελαττον δαπανών αυτού του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 42/2022, σύμφωνα με τον οποίο, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.868,96 € ή ποσοστό περίπου 15,00 % (από 25.802,47 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 €). Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσά των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € από 29.672,84 € (μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,41 €). Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 27,16 €) από 29.700,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28,57 € ή ποσοστό 0,10%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 36.792,57 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,43 € ή ποσοστό 0,10%).
- την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής για να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε., όπως επισυνάπτεται, του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 42/2022, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως επισυνάπτεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελέτης : 55/8.12.2023

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΣΑ Α.Τ.Ε, Εθνάρχου Μακαρίου 4, Αγία Παρασκευή , ΤΚ: 153 43
ΤΗΛ. : 210.97.64.744, Email: asa@asa-ate.gr**

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Αρχική σύμβαση																			
	Εργασίες προϋπολογισμού																			
	1 ΔΙΚΤΥΑ																			
	1	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	ΗΛΜ 46	Δ.1	m	30,00	4,28	128,40						285,00	4,28	1.219,80		1.091,40		
2	Καλώδιο NYΥ Καλώδιο NYΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΗΛΜ 102	Δ.2	m	32,00	6,47	207,04						30,00	6,47	194,10			12,94		
3	Διακόπτης Διαφυγής εντασης 2x40 Α	ΗΛΜ 55	Δ.3	TEM	4,00	48,92	195,68						4,00	48,92	195,68					
Αθροισμα: 1 ΔΙΚΤΥΑ					531,12								1.609,58			1.091,40		12,94		
Αφαιρείται έκπτωση					1,00%			5,31					1,00%		16,10		10,91	0,13		
Σύνολο : 1 ΔΙΚΤΥΑ					525,81			525,81						1.593,48		1.593,48	1.080,49	12,81		
2 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ																				
1	Επιστήλιο διακοσμητικό σε σχεδιασμό νιφάδας χιονιού	ΗΛΜ 103	1	TEM	29,00	177,90	5.159,10						29,00	177,90	5.159,10					
2	Επιστήλιο διακοσμητικό σε σχεδιασμό τάρανδου	ΗΛΜ 103	2	TEM	50,00	44,59	2.229,50						50,00	44,59	2.229,50					
3	Επιδαπέδιο διακοσμητικό σε σχεδιασμό Άγιου Βασίλη με τρείς Τάρανδους	ΗΛΜ 103	3	TEM	1,00	903,20	903,20						1,00	903,20	903,20					
4	Επιδαπέδιο διακοσμητικό σε σχεδιασμόχριστουγεννιάτικο δένδρο με κορδέλα	ΗΛΜ 103	4	TEM	2,00	1.420,33	2.840,66						2,00	1.420,33	2.840,66					
5	Επιδαπέδιο διακοσμητικό σε σχεδιασμό τριδιάστατου αρκούδου	ΗΛΜ 103	5	TEM	1,00	1.345,20	1.345,20						1,00	1.345,20	1.345,20					
6	Επιδαπέδιο διακοσμητικό σε σχεδιασμό τριδιάστατου χιονάνθρωπου.	ΗΛΜ 103	6	TEM	1,00	1.226,84	1.226,84						1,00	1.226,84	1.226,84					
7	Φωτοσωλήνας LED τοποθετημένος σε ιστούς και δένδρα.	ΗΛΜ 103	7	m	450,00	6,07	2.731,50						600,00	6,07	3.642,00			910,50		
8	Εξαρτήματα σύνδεσης φωτοσωλήνα LED.	ΗΛΜ 103	8	TEM	50,00	9,41	470,50						120,00	9,41	1.129,20			658,70		
9	Διακόσμηση κορμού δένδρου με μικρολαμπάκια LED	ΗΛΜ 103	9	TEM	175,00	26,57	4.649,75						200,00	26,57	5.314,00			664,25		
Αθροισμα: 2 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					21.556,25								23.789,70			2.233,45				
Αφαιρείται έκπτωση					1,00%				215,56				1,00%		237,90		22,33			
Σύνολο : 2 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					21.340,69			21.340,69						23.551,80		23.551,80	2.211,12			
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								21.866,50							25.145,28	3.291,60	12,81			
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %			3.935,97					18,00 %		4.526,15	592,49	2,31			
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								25.802,47							29.671,43	3.884,09	15,12			
Απρόβλεπτα								3.870,37									3.870,37			
Αθροισμα								29.672,84							29.671,43	3.884,09	3.885,49			
Πρόβλεψη αναθεώρησης								27,16									27,16			
Αθροισμα								29.700,00							29.671,43	3.884,09	3.912,65			
ΦΠΑ					24,00 %			7.128,00					24,00 %		7.121,14	932,18	939,04			
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ								36.828,00							36.792,57	4.816,27	4.851,69			

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	25.802,47	29.671,43	
Απρόβλεπτα	3.870,37		
Αθροισμα	29.672,84	29.671,43	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,41 ή ποσοστό 0%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	27,16		
Αθροισμα	29.700,00	29.671,43	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28,57 ή ποσοστό 0,10%
ΦΠΑ	7.128,00	7.121,14	
Σύνολο με ΦΠΑ	36.828,00	36.792,57	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,43 ή ποσοστό 0,10%

7/2/2024
Ο ανάδοχος

ΑΙΓΑΛΕΩ 7/2/2024
Οι επιβλέποντες

ΑΙΓΑΛΕΩ/...../.....
Ο προϊστάμενος

ΑΙΓΑΛΕΩ 7/2/2024
Ο διευθυντής

ΑΣΑ Α.Τ.Ε, Εθνάρχου Μακαρίου 4, Αγία Παρασκευή , ΤΚ:
153 43
ΤΗΛ. : 210.97.64.744, Email: asa@asa-ate.gr

Σφυρης Δημ.
Ηλ/γος Μηχ/κος

Σφυρης Δημ.
Ηλ/γος Μηχ/κος

Σφυρης Δημ.
Ηλ/γος Μηχ/κος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. : 55/2023)**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΣΑ Α.Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1) Την αριθ. **140/15.11.2022** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΠΓΨΩ6Ν-ΟΕΓ) με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2023, όπου περιλαμβάνεται και το παραπάνω έργο, και την **227/07.12.2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αναμορφώθηκε η πίστωση του παραπάνω έργου στο ποσό των 37.200,00 €.
- 2) Την αριθ. 55/2023 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 8.12.2023 από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.
- 3) Την αριθμ. 2108/66501/8.12.2023 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής,
- 4) Την αριθμ. 2160/67420/13.12.2023 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω (ΑΔΑ: 9Χ8ΑΩ6Ν-ΡΜΡ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013956925) με την οποία έγινε η απ' ευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΑΣΑ Α.Τ.Ε.
- 5) Η Σύμβαση με αριθ. πρωτ. **68126/18.12.2023 (23ΣΥΜΝ013993543 2023-12-18)**, υπογράφηκε στις **18/12/2023**, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%) 36.828,00 €, με Συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) **έναν (1) ημερολογιακό μήνα**.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στον στολισμό της πόλης με την τοποθέτηση επιστύλιων εορταστικών φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς του Δημοτικού φωτισμού, σε διάφορες πλατείες και δρόμους της πόλης, ώστε να συμπληρώνει και να επεκτείνει τον υπάρχοντα εορταστικό φωτισμό καθώς και στον στολισμό δένδρων και θάμνων με μικρολαμπάκια LED.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, με βάση τις κείμενες διατάξεις Δημοσίων Έργων και με όλα όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ. ,κλπ), ώστε συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών.

Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται: α) από τα απρόβλεπτα της σύμβασης και β) δεν κάνει χρήση από την διαχείριση των επί ελασσον δαπανών (καμία ομάδα εργασιών δεν είναι επί ελασσον).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ
1	ΔΙΚΤΥΑ	525,81	1.593,48	1.067,67
2	ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	21.340,69	23.551,80	2.211,11
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	21.866,50	25.145,28	3.278,78
	ΓΕ & ΟΕ 18%	3.935,97	4.526,15	590,18
	ΣΥΝΟΛΟ	25.802,47	29.671,43	3.868,96
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.870,37	0,00	-3.870,37
	ΣΥΝΟΛΟ	29.672,84	29.671,43	-1,41
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	27,16	0,00	-27,16
	ΣΥΝΟΛΟ	29.700,00	29.671,43	-28,57
	ΦΠΑ 24%	7.128,00	7.121,14	-6,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	36.828,00	36.792,57	-35,43

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή:

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των Συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από εσφαλμένη προμέτρηση, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, με αυτές ολοκληρώθηκε το έργο και προκύπτει μείωση στην την συμβατική δαπάνη αυτού κατά 0,09 %.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω :

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1^{ου} Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) του παραπάνω Έργου, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο .

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.868,96 € ή ποσοστό περίπου 15,00 % (από 25.802,47 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 €).

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσό των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € από 29.672,84 € (μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,41 €).

Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 27,16 €) από 29.700,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28,57 € ή ποσοστό 0,10%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 36.792,57 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,43 € ή ποσοστό 0,10%).

Αιγάλεω , 07.02.2023
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Σφυρής Δημ.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός