



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σ1/22»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **15/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 131

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 23/04/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 22955/19-04-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)
9. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Στο **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με το αριθμ.πρωτ.22016/15-04-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, κ. Ηλίας Βαΐου, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σ1/22» και εισηγείται την έγκρισή του .

Σύμφωνα με τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα , η εγκεκριμένη δαπάνη του Έργου αυξάνεται κατά 2.179 Ευρώ η οποία καλύπτεται από τα Απρόβλεπτα, τα απρόβλεπτα διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 95,14 Ευρώ και η συνολική δαπάνη του έργου με τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση (1.251,21 €) ΑΕΚΚ 1.125 Ευρώ και το Φ.Π.Α 24% (4.754,70€) παραμένει χωρίς μεταβολή, στο ποσό των 24.565,95 Ευρώ με το Φ.Π.Α και σύμφωνα με την Σύμβαση του έργου.

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών), έχει ως εξής:

I) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων του Δήμου Αιγάλεω με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων

II.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Η υπ. αριθμ.2251/20-12-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με αριθμ. Πρωτ.62213/20-12-2022.με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμ. 53/10-11-2022 Μελέτη του έργου, της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «Κατασκευή Συνδέσεων Ακινήτων Σ1/22»,προύπολογισμού δαπάνης 24.800,00 € με το Φ.Π.Α 24% , με ΚΑ 25.73120.14 και την αναγκαιότητα του έργου.

2) Την με αριθμ.Πρωτ.12741/09-03-2023 Πρόταση Δέσμευσης με αριθμ Αιτήματος 277 και ΑΔΑ 23REQ12263171 2023-03-09 του ποσού 24.800 € με το Φ.Π.Α 24%.

3) Την Α/Α 416 με αριθμ.Πρωτ. 21272/805(ΑΔΑ 24REQ0145600602024-04-09) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης για την διάθεση της πίστωσης του ποσού 13.874 για την ανάγκη πληρωμής της δαπάνης του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων Ακινήτων Σ1/22» σε βάρος του ΚΑ 25.7312.014 του οικονομικού έτους 2024

4) Το με αριθμ.Πρωτ.15123/21-03-2023 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών για την δυνατότητα της απευθείας ανάθεσης του παραπάνω έργου.

5) Την με αριθμ.Πρωτ.15689/22-03-2023 Βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών για την δυνατότητα της απευθείας ανάθεσης του παραπάνω έργου.

6) Η με αρ. πρωτ.16777/27-03-2023, (ΑΔΑ 23PROC0123741022023-03-27 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την Ε.Δ.Ε ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ για προσκόμιση Οικονομικής Προσφοράς και επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.

7) Η Δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΤΕΕ με ημερομηνία ανάρτησης 27/3/2023

8) Την με αριθμ.890 Απόφαση Δημάρχου με αριθμ.Πρωτ. 2144/20-04-2023 και ΑΔΑ ΨΔ16Ω6Ν-ΚΥΝ για την απευθείας ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων Ακινήτων Σ1/22» στην ΕΔΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

9) Την με αριθμ.Πρωτ. 22807 από 27-04-2023 με Α.Δ.Α 23ΣΥΜΝ012567230 2023-2704 σύμβαση κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων Ακινήτων Σ1/22» ποσού 24.565,95 € με (Κόστος Εναπόθεσης ΑΕΚΚ, Εργολαβικό όφελος 18%, Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

10) Την με αριθμ.πρωτ.23043/28-04-2023 απόφαση ορισμού επιβλέποντος από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω .

11) Την 17-05-2023 έγκριση χρονοδιαγράμματος του ως άνω έργου (1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών του έργου, οι οποίες προέκυψαν από τις αιτήσεις δημοτών για τις ανάγκες συνδέσεων των ακινήτων τους με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων σε διαφόρους οδούς του Δήμου.

Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων έχουν επιφέρει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του Έργου κατά 2.179,00 Ευρώ, η οποία καλύπτεται από τα Απρόβλεπτα, τα απρόβλεπτα διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 95,14 Ευρώ και η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ,το κόστος Εναπόθεσης ΑΕΚΚ, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α διαμορφώνεται στο ποσό των 24.565,95 ευρώ και σύμφωνα με την Σύμβαση του έργου .

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι η Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σ1/22».

Σύμφωνα με τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του Έργου αυξάνεται κατά 2.179,00 Ευρώ η οποία καλύπτεται από τα Απρόβλεπτα, τα απρόβλεπτα διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 95,14 Ευρώ και η συνολική δαπάνη του έργου με τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση (1.251,21€), ΑΕΚΚ 1.125 Ευρώ και το Φ.Π.Α 24% (4.754,70€) παραμένει χωρίς μεταβολή, στο ποσό των 24.565,95 Ευρώ με το Φ.Π.Α και σύμφωνα με την Σύμβαση του έργου .

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σ1/22», σύμφωνα με τον οποίο, η εγκεκριμένη δαπάνη του Έργου αυξάνεται κατά 2.179 Ευρώ η οποία καλύπτεται από τα Απρόβλεπτα, τα απρόβλεπτα διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 95,14 Ευρώ και η συνολική δαπάνη του έργου με τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση (1.251,21 €) ΑΕΚΚ 1.125 Ευρώ και το Φ.Π.Α 24% (4.754,70€) παραμένει χωρίς μεταβολή, στο ποσό των 24.565,95 Ευρώ με το Φ.Π.Α και σύμφωνα με την Σύμβαση του έργου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ**

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**