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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ        
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 20/2020 
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφασης 190/ 2020 

 
 

ΘΕΜΑ:    «Χορήγηση 3ης παράτασης στον ανάδοχο του έργου  “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”» 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και 

ώρα 13:00, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. 25847/23-10-2020, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 
μελών, είναι παρόντα όλα τα μέλη, όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) 
Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη 
Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς, 12) Γονιδάκης 
Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 16) Ζαμπέτα 
Μαρία, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) Κάβουρα 
Αικατερίνη (Γραμματέας), 20) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 21) Καραχάλιος Γεώργιος, 22) Καρυπίδης 
Ηλίας, 23) Κατωπόδης Παναγιώτης, 24) Κοσμίδης Γεώργιος, 25) Κουτούλιας Ιωάννης, 26) Μαζαράκης 
Μάριος, 27) Μανδραφλής Παναγιώτης, 28) Μάνδρος Ηλίας, 29) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 
30) Μπίρμπας Δημήτριος, 31) Μπογράκος Δημήτριος, 32) Νικητάκης Νικόλαος, 33) Σάμιος Ιωάννης, 34) 
Σάμιος Κων/νος, 35) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 36) Σκλαβούνος Λάμπρος, 37) Τόλης Γεώργιος, 38) Φίλης 
Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 39) Χριστόγλου Γιαννούλα, 40) Χρυσούλας Φώτιος 41) Βαϊνάς Παντελής 

        
ΑΠΟΝΤΕΣ 
        - 

    Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος  το αριθμ. 
πρωτ. 25637/22-10-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε,  
σας Σας στέλνω το με αρ. Πρωτ. 24038/6.10.2020 έγγραφο - αίτημα του αναδόχου «ΕΥΔΟΞΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά τόσο στην  
χορήγηση  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  για διάστημα 3 μηνών,  ήτοι 
έως 10.2.2021,   καθώς και το σημείωμα – γνώμη   του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών και σε παρακαλώ να 
τα θέσεις υπόψη του σώματος για να αποφασίσει σχετικά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε 
υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Εγκρίνει, να δοθεί στην ανάδοχο «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» παράταση της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»,  τουλάχιστον κατά τρείς (3) μήνες «με 
Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση 
της συνολικής προθεσμίας μέχρι και τις 10/2/2021. 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ   
                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΟ0ΑΩ6Ν-ΖΚ5
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