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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ            
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
        
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ης παράτασης της αριθμ.πρωτ.60156/09-12-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:22SYMV011773636) 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

της αριθμ. 3/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 
 

Αριθμ. Απόφασης: 20 
 

  Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, Τρίτη 30/01/2024, κατόπιν της 
αριθμ. πρωτ. 5203/26-01-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

              Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών    
      βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες        
1.  Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.) 
2.  Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος) 
3.  Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
4.  Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος) 
5.  Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)  
6.  Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
7.  Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)  
8.  Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)  
9.  Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος) 
 
 

       Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με το αριθμ.πρωτ.4885/25-01-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, 
κ. Γεώργιος Τόλης, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής: 
 
1. Την υπ’ αριθμ. 3/8364/22-02-2022 Μελέτη (αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 10693/03-03-2022) του Τμήματος Μελετών & 

Αποθήκης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 1.075.700,00 €  

( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

2. Την αριθμ. πρωτ. 60156/09-12-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011773636) Σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με την εταιρία 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με στοιχεία επικοινωνίας, δ/νση: Ιερά Οδός 

162, Αιγάλεω, τηλ.:210-3459616,με Α.Φ.Μ.: 094036579, Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, έναντι του ποσού των 1.067.020,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), λήξεως 08-12-2023. 

3. Την αριθμ. 230/07-12-2023  (ΑΔΑ: ΨΘ98Ω6Ν-ΠΛΚ ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

παράταση της αριθμ. πρωτ. 60156 / 09-12-2022 Σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», για δύο μήνες από τη λήξη της  08-12-2023 έως 08-02-2024. 
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4. Την αριθμ. πρωτ. 66615/08-12-2023 (23SYMV013925879) παράταση της ανωτέρω σύμβασης για δύο μήνες από τη 

λήξη της  08-12-2023 έως 08-02-2024. 

5. Το αριθμ.πρωτ. 4348/23-01-2024 αίτημα του ανωτέρω προμηθευτή για 2η μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης 

μέρους των απορριμματοφόρων οχημάτων της ΟΜΑΔΑΣ Α΄, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι από 08-02-2024 έως  08-03-2024, 

συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

οχημάτων και συγκεκριμένα τα εργοστάσια από τα οποία η εταιρεία προμηθεύεται κρίσιμα και εξειδικευμένα 

εξαρτήματα των υπερκατασκευών, παρουσιάζουν παρατεταμένες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα την πολύμηνη 

καθυστέρηση της προμήθειας . 

Ειδικότερα η παράταση αφορά στα παρακάτω οχήματα:  

α) (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 8-10κμ και 

            β) (2) απορριμματοφόρα οχήματα δορυφορικού τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6κμ 

6. Tο από 24-01-2024 Πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την εκ νέου  παράταση 

της ανωτέρω σχετικής σύμβασης. 

7. Το αριθμ. πρωτ. 108349/12-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΘΨ46ΜΤΛ6-ΘΜΖ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 4η 

Τροποποίηση της αριθμ. 50125/6-8-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων» από το Πρόγραμμα Φιλοδημος ΙΙ,  σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η διάρκεια εφαρμογής του 

προγράμματος με ημερομηνία υλοποίησης  έως την 31/12/2025  με δυνατότητα παράτασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ, να θέσετε το θέμα, υπόψη των μελών του Δημοτικής Επιτροπής, για να αποφασίσετε 

την έγκριση της εκ νέου παράτασης της  αριθμ. πρωτ. 60156 / 09-12-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011773636) σύμβασης για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για μέρος 

της ΟΜΑΔΑΣ Α΄, για ένα μήνα, ήτοι από  08-02-2024 έως 08-03-2024,  έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με  τις διατάξεις του αρθρ.104 του Ν.4782/21 

 Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α΄): Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - 

Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε 

την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς και το 

με αρ.πρωτ.5851/30.01.2024 2ο αίτημα της εταιρείας Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., για εκ νέου μετάθεση του χρόνου 

παράδοσης έως και την 08/04/2024 και το οποίο κατατέθηκε στην επιτροπή την ώρα της συνεδρίασης, μετά 

από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκρίνει τη 2η παράταση για δύο μήνες , ήτοι από 08-02-2024 έως 08-04-2024, της αριθμ.πρωτ.60156 / 09-
12-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:22SYMV011773636) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ειδικότερα η παράταση αφορά στα οχήματα:  
ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 8-10κμ και δύο (2) απορριμματοφόρα 
οχήματα δορυφορικού τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6κμ. 
 

                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                       ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ  
 

                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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