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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ            
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
        
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» 
Α.Μ. 42/2022 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 5/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 41 

 
  Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, Τρίτη 13/02/2024, κατόπιν της 
αριθμ. πρωτ. 8205/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

              Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών 
βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες        
1.  Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.) 
2.  Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος) 
3.  Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
4.  Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος) 
5.  Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)  
6.  Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
7.  Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)  
8.  Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)  
9.  Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος) 
 

       Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με το αριθμ.πρωτ.7588/07-02-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, 
κ. Ηλίας Βαΐου, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, τα εξής: 
 

- τον 1ο Απολογιστικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικό και τον έλεγχο των επί έλαττον δαπανών 
αυτού του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 42/2022, σύμφωνα με τον οποίο, η 
εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.868,96 € ή ποσοστό περίπου 
15,00 % (από 25.802,47 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 €). Το ποσό των απροβλέπτων 
μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσά των απροβλέπτων 
διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € από 29.672,84 € (μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,41 
€). Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 27,16 €) από 29.700,00 € διαμορφώνεται 
στο ποσό των 29.671,43 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28,57 € ή ποσοστό 0,10%) . Η 
συνολική δαπάνη του έργου με το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 36.792,57 € (ήτοι 
μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,43 € ή ποσοστό 0,10%). 
 

- την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
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και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής για να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 
74 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023. 
 
 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε 

την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
        Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε., όπως επισυνάπτεται, του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 

42/2022, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

όπως επισυνάπτεται. 

  

                                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                       ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ  
 

                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 55/8.12.2023

 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΣΑ Α.Τ.Ε,    Εθνάρχου Μακαρίου 4, Αγία Παρασκευή , ΤΚ: 153 43
 ΤΗΛ. : 210.97.64.744,    Email: asa@asa-ate.gr

Σελίδα 1 από 3
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΔΙΚΤΥΑ

1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ
τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Δ.1 m 30,00 4,28 128,40 285,00 4,28 1.219,80 1.091,40ΗΛΜ 46

2 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Δ.2 m 32,00 6,47 207,04 30,00 6,47 194,10 12,94ΗΛΜ 102

3 Διακόπτης Διαφυγης εντασης 2x40
Α

Δ.3 ΤΕΜ 4,00 48,92 195,68 4,00 48,92 195,68ΗΛΜ 55

Άθροισμα: 1  ΔΙΚΤΥΑ 531,12 1.609,58 1.091,40 12,94

Αφαιρείται έκπτωση 1,00% 5,31 1,00% 16,10 10,91 0,13

525,81 525,81 1.593,48 1.593,48 1.080,49 12,81Σύνολο : 1  ΔΙΚΤΥΑ

2  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Επιστήλιο διακοσμητικό σε
σχεδιασμό νιφάδας χιονιού

1 ΤΕΜ 29,00 177,90 5.159,10 29,00 177,90 5.159,10ΗΛΜ 103

2 Επιστήλιο διακοσμητικό σε
σχεδιασμό τάρανδου

2 ΤΕΜ 50,00 44,59 2.229,50 50,00 44,59 2.229,50ΗΛΜ 103

3 Επιδαπέδιο  διακοσμητικό σε
σχεδιασμό Άγιου Βασίλη με τρείς
Τάρανδους

3 ΤΕΜ 1,00 903,20 903,20 1,00 903,20 903,20ΗΛΜ 103

4 Επιδαπέδιο  διακοσμητικό σε
σχεδιασμόχριστουγεννιάτικο
δένδρο με κορδέλα

4 ΤΕΜ 2,00 1.420,33 2.840,66 2,00 1.420,33 2.840,66ΗΛΜ 103

5 Επιδαπέδιο  διακοσμητικό σε
σχεδιασμό τριδιάστατου αρκούδου

5 ΤΕΜ 1,00 1.345,20 1.345,20 1,00 1.345,20 1.345,20ΗΛΜ 103

6 Επιδαπέδιο  διακοσμητικό σε
σχεδιασμό τριδιάστατου
χιονάνθρωπου.

6 ΤΕΜ 1,00 1.226,84 1.226,84 1,00 1.226,84 1.226,84ΗΛΜ 103

7 Φωτοσωλήνας LED
τοποθετημένος σε ιστούς και
δένδρα.

7 m 450,00 6,07 2.731,50 600,00 6,07 3.642,00 910,50ΗΛΜ 103

8 Εξαρτήματα σύνδεσης
φωτοσωλήνα LED.

8 ΤΕΜ 50,00 9,41 470,50 120,00 9,41 1.129,20 658,70ΗΛΜ 103

9 Διακόσμηση κορμού δένδρου με
μικρολαμπάκια LED

9 ΤΕΜ 175,00 26,57 4.649,75 200,00 26,57 5.314,00 664,25ΗΛΜ 103

Άθροισμα: 2  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21.556,25 23.789,70 2.233,45

Αφαιρείται έκπτωση 1,00% 215,56 1,00% 237,90 22,33

21.340,69 21.340,69 23.551,80 23.551,80 2.211,12Σύνολο : 2  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 21.866,50 25.145,28 3.291,60 12,81

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 3.935,97 18,00 % 4.526,15 592,49 2,31

29.671,43Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 25.802,47 3.884,09 15,12

Απρόβλεπτα 3.870,37 3.870,37

Άθροισμα 29.672,84 29.671,43 3.884,09 3.885,49

Πρόβλεψη αναθεώρησης 27,16 27,16

Άθροισμα 29.700,00 29.671,43 3.884,09 3.912,65

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 36.792,57

ΦΠΑ 7.128,0024,00 % 7.121,1424,00 % 932,18 939,04

4.816,27 4.851,6936.828,00
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 25.802,47 29.671,43

Απρόβλεπτα 3.870,37

Άθροισμα 29.672,84 29.671,43 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,41 ή ποσοστό 0%

Πρόβλεψη αναθεώρησης 27,16

Άθροισμα 29.700,00 29.671,43 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28,57 ή ποσοστό 0,10%

ΦΠΑ 7.128,00 7.121,14

Σύνολο με ΦΠΑ 36.828,00 36.792,57 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,43 ή ποσοστό 0,10%

       7/2/2024 ΑΙΓΑΛΕΩ        ...../...../............ΑΙΓΑΛΕΩ        7/2/2024 ΑΙΓΑΛΕΩ        7/2/2024

Ο ανάδοχος Οι επιβλέποντες Ο προϊστάμενος Ο διευθυντής

Σφυρης Δημ.
Ηλ/γος Μηχ/κος

ΑΣΑ Α.Τ.Ε,    Εθνάρχου Μακαρίου 4, Αγία Παρασκευή , ΤΚ:
153 43

 ΤΗΛ. : 210.97.64.744,    Email: asa@asa-ate.gr

Σφυρης Δημ.
Ηλ/γος Μηχ/κος

Σφυρης Δημ.
Ηλ/γος Μηχ/κος

Σελίδα 3 από 3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. : 55/2023) 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΣΑ  Α.Τ.Ε. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών) 

 

 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1) Την αριθ. 140/15.11.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΠΓΨΩ6Ν-ΟΕΓ) με 

την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2023, όπου 

περιλαμβάνεται και το παραπάνω έργο, και την  227/07.12.2023  Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  με την οποία αναμορφώθηκε η πίστωση του παραπάνω έργου στο ποσό των 

37.200,00 €. 

2) Την αριθ. 55/2023 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 

8.12.2023 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω. 

3)  Την αριθμ. 2108/66501/8.12.2023 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη εφαρμογής,   

4) Την αριθμ. 2160/67420/13.12.2023  Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω (ΑΔΑ: 9Χ8ΑΩ6Ν-ΡΜΡ, 

ΑΔΑΜ: 23AWRD013956925) με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου 

στην εταιρεία ΑΣΑ Α.Τ.Ε. 

5) Η Σύμβαση με αριθ. πρωτ.  68126/18.12.2023 (23SYMV013993543 2023-12-18),  υπογράφηκε 

στις 18/12/2023, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%)  36.828,00 €, με Συμβατικό χρόνο 

εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) έναν (1) ημερολογιακό μήνα.  

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Η παρούσα εργολαβία αφορά στον στολισμό της πόλης με την τοποθέτηση επιστύλιων 

εορταστικών φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς του Δημοτικού φωτισμού, σε διάφορες πλατείες και 

δρόμους της πόλης, ώστε να συμπληρώνει και να επεκτείνει τον υπάρχοντα εορταστικό φωτισμό 

καθώς και στον στολισμό δένδρων και θάμνων με μικρολαμπάκια LED. 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

Ο  1ος Α.Π.Ε., ( τακτοποιητικός)  συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποιήθηκε με το άρθρο 75 τουΝ.4782/2021,  με βάση τις κείμενες διατάξεις Δημοσίων Έργων και με 

όλα όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας  (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ. ,κλπ), ώστε 

συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών.  

Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται: α) από 

τα απρόβλεπτα της σύμβασης και β) δεν κάνει χρήση από την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών 

(καμία ομάδα εργασιών δεν είναι επί έλασσον).  

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠE 
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  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΤΟΝ 1ο 

ΑΠΕ 

1 ΔΙΚΤΥΑ 525,81 1.593,48 1.067,67 

2 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21.340,69 23.551,80 2.211,11 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 21.866,50 25.145,28 3.278,78 

  ΓΕ & ΟΕ  18% 3.935,97 4.526,15 590,18 

  ΣΥΝΟΛΟ 25.802,47 29.671,43 3.868,96 

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.870,37 0,00 -3.870,37 

  ΣΥΝΟΛΟ 29.672,84 29.671,43 -1,41 

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 27,16 0,00 -27,16 

  ΣΥΝΟΛΟ 29.700,00 29.671,43 -28,57 

  ΦΠΑ 24% 7.128,00 7.121,14 -6,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.828,00 36.792,57 -35,43 

 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή: 

Ο 1ος  Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των Συμβατικών 

εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από εσφαλμένη προμέτρηση, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού 

σχεδίου του έργου,  με αυτές ολοκληρώθηκε το έργο και προκύπτει μείωση στην  την συμβατική δαπάνη 

αυτού κατά 0,09 %. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω : 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι 

Η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1ος Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) του παραπάνω Έργου, όπως 

συντάχθηκε σύμφωνα με με το άρθρο156 του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 

τουΝ.4782/2021, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο .   

Σύμφωνα με τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα 

απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.868,96 € ή ποσοστό περίπου 15,00 % (από 25.802,47 € διαμορφώνεται 

στο ποσό των 29.671,43 €). 

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με το 

αντίστοιχο ποσά των  απροβλέπτων  διαμορφώνεται  στο ποσό των 29.671,43 € από 29.672,84 € (μείωση 

της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1,41 €). 

Η  δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 27,16 €)  από 29.700,00 € 

διαμορφώνεται  στο ποσό των 29.671,43 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 28,57 € ή 

ποσοστό 0,10%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με  το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 

36.792,57 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,43 € ή ποσοστό 0,10%).    

 

Αιγάλεω ,  07.02.2023 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Σφυρής Δημ. 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   

ΑΔΑ: 68ΓΚΩ6Ν-Γ95
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