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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ            
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
        
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: Παράταση της 1ης και 2ης Τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ»  Α.Μ.26/12-4-2018 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 5/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 43 

 
     Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, Τρίτη 13/02/2024, κατόπιν της 

αριθμ. πρωτ. 8205/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

              Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών 
βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες        
1.  Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.) 
2.  Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος) 
3.  Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
4.  Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος) 
5.  Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)  
6.  Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
7.  Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)  
8.  Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)  
9.  Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος) 
 

       Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με το αριθμ.πρωτ.7467/07-02-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, 
κ. Ηλίας Βαΐου, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής: 
 
-  την αριθμ. 6131/31-01-2024 αίτηση της Kοινοπραξίας TKS ATE-Μαζαράκης Γεώργιος του Γερασίμου -

Αναδόχου του ανωτέρω έργου, με την οποία ζητά παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά 2 

μήνες από την λήξη της (ήτοι από 04-02-2024, λήξη στις 04-04-2024) και παράταση της 2ης τμηματικής 

προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες από την λήξη της (ήτοι από 04-06-2024, λήξη στις 04-08-2024), η οποία έχει 

ως εξής: 
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- το ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως 

εξής: 
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και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής για να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 
74 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023. 
 
 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε 

την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
        Εγκρίνει την παράταση της 1ης και 2ης Τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ»  Α.Μ.26/12-4-2018, ως εξής: της 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες 

από την λήξη της ήτοι από 04-02-2024, λήξη στις 04-04-2024 και της 2ης τμηματικής προθεσμίας του έργου 

κατά 2 μήνες από την λήξη της ήτοι από 04-06-2024, λήξη στις 04-08-2024, χωρίς παράταση της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

  

                                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                       ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ  
 

                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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