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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ            
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
        
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του Έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.47/2023 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 5/2024 συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 42 

 
  Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, Τρίτη 13/02/2024, κατόπιν της 
αριθμ. πρωτ. 8205/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

              Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών 
βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες        
1.  Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.) 
2.  Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος) 
3.  Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
4.  Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος) 
5.  Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)  
6.  Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
7.  Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)  
8.  Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)  
9.  Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος) 
 

       Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με το αριθμ.πρωτ.7591/07-02-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, 
κ. Ηλίας Βαΐου, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, τα εξής: 
 

- τον 1ο Απολογιστικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικό και τον έλεγχο των επί έλαττον δαπανών 
αυτού του Έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.47/2023, σύμφωνα με τον οποίο, η 
εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.812,24 € ή ποσοστό περίπου 
15,00 % (από 25.444,55 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.256,79 €). Το ποσό των απροβλέπτων 
μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσά των απροβλέπτων 
διαμορφώνεται στο ποσό των 29.256,793 € από 29.261,23 € (μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 
4,44 €). Η δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη ποσού 443,19 για το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ από 
29.704,42 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.671,43 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 
32,99€ ή ποσοστό 0,01%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με λογιστικό λάθος ποσού 0,01 € και τον ΦΠΑ 
(24 %) από 36.833,49 € διαμορφώνεται σε 36.827,99 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 
5,50€ ή ποσοστό 0,01%). 
 

- την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩ6Ν-32Ζ
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και σας παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής για να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 
74 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023. 
 
 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε 

την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
        Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε., όπως επισυνάπτεται, του Έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ» 

Α.Μ.47/2023, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, όπως επισυνάπτεται. 

  

                                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                       ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ  
 

                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩ6Ν-32Ζ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
Δ Η Μ Ο Σ   Α Ι Γ Α Λ Ε Ω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : Α.Μ. : 47/17-11-2023

Αρ. Έργου : KA: 30.7331.018

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε.

Σελίδα 1 από 3

ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩ6Ν-32Ζ



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 1 m2 1.400,00 9,00 12.600,00 1.487,70 9,00 13.389,30 789,30ΟΙΚ 2252

2 Χειρωνακτική διακίνηση
προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων

2 tonx10
m

756,00 5,60 4.233,60 892,62 5,60 4.998,67 765,07ΟΙΚ 2177

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών
μέσων, χωρίς την διάστρωση των
προϊόντων μετά την εκφόρτωση

3 m3 28,00 5,00 140,00 44,63 5,00 223,15 83,15ΟΙΚ 2173

4 Καθαρή μεταφορά προϊόντων
εκσκαφών και κατεδαφίσεων με
αυτοκίνητο

4 m3.km 1.120,00 0,21 235,20 1.785,25 0,21 374,90 139,70ΟΙΚ 2180

5 Αποξηλωση και επανατοποθετηση
καλώδιου τύπου ΝΥM 1,5 mm2

5 m 100,00 5,14 514,00 287,00 5,14 1.475,18 961,18ΗΛΜ 46

6 Αποξηλωση φωτιστικού σώματος
τοίχου ή οροφής παντος τύπου
μετά προσοχής και
επανατοποθέτηση

6 ΤΕΜ 201,00 20,19 4.058,19 227,00 20,19 4.583,13 524,94ΗΛΜ 60

Άθροισμα: 1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 21.780,99 25.044,33 3.263,34

Αφαιρείται έκπτωση 1,00% 217,81 1,00% 250,44 32,63

21.563,18 21.563,18 24.793,89 24.793,89 3.230,71Σύνολο : 1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 21.563,18 24.793,89 3.230,71

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 3.881,37 18,00 % 4.462,90 581,53

29.256,79Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 25.444,55 3.812,24

Απρόβλεπτα 3.816,68 3.816,68

Άθροισμα 29.261,23 29.256,79 3.812,24 3.816,68

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

κοστος αεκκ 443,19 443,19

443,19 443,19Άθροισμα 443,19 443,19

3.816,68Άθροισμα 29.704,42 29.699,98 3.812,24

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 36.827,98

ΦΠΑ 7.129,0624,00 % 7.128,0024,00 % 914,94 916,00

4.727,18 4.732,6836.833,48

Δαπάνες χωρίς ΦΠΑ

Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 0,01 0,01

Άθροισμα 0,01 0,01 0,01 0,01

Γενικό Σύνολο Σύμβασης 36.833,49 36.827,99 4.727,18 4.732,68

Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩ6Ν-32Ζ



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 25.444,55 29.256,79

Απρόβλεπτα 3.816,68

Άθροισμα 29.261,23 29.256,79 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4,44 ή ποσοστό 0,02%

Διάφορα Ποσά 443,19 443,19

Άθροισμα 29.704,42 29.699,98 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4,44 ή ποσοστό 0,01%

ΦΠΑ 7.129,06 7.128,00

Σύνολο με ΦΠΑ 36.833,48 36.827,98 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5,50 ή ποσοστό 0,01%

Δαπάνες χωρίς ΦΠΑ 0,01 0,01

Γενικό Σύνολο 36.833,49 36.827,99 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5,50 ή ποσοστό 0,01%

       7/2/2024         ...../...../............        7/2/2024         7/2/2024

Ο ανάδοχος Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 3 από 3

ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩ6Ν-32Ζ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
Δ Η Μ Ο Σ   Α Ι Γ Α Λ Ε Ω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : Α.Μ. : 47/17-11-2023

Αρ. Έργου : KA: 30.7331.018

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε.

ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩ6Ν-32Ζ



Έλεγχος των επί έλαττον δαπανών 1ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

A/A ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ  (ΕΥΡΩ) ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑΣ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 
ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ 
ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

20%

ΑΠΟΔΕΚΤΑ
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

( <= 20%)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ
ΠΛΕΟΝ

Υπέρβαση του
ορίου 20%

ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟΣΟ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
ΑΡΧΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

1o ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΝΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ

% %

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΠΟΣΟ %ΠΟΣΟ %ΠΟΣΟ %ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ

[2][1] [3] [6] =
[4] - [3] > 0

[7]=
[6]/[3]

[5][4] [8] =
[4] - [3] < 0

[9]=
[8]/[3]

[10] =
[8]-0,2*[3]>0

[11] =
[10]/[3]

[12] =
[8] - [10]

[13] =
[12]/[3]

[14] =
[6]-0,2*[3] > 0

[15] =
[14]/[3]

[16]

Εργασίες προϋπολογισμού

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ1 21.563,18 24.793,89 3.230,71 14,98

Αθροισμα Εργασιών Σ1

Προστίθεται ΓΕΟΕ

21.563,18 24.793,89

3.881,37 4.462,90

3.230,71

581,53

Σύνολο Σ2

(χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις)

25.444,55 29.256,79 3.812,24

[ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%] - [ΧΡΗΣΙΜΟΠOIΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ] = 

0,00 - 3.816,68 = -3.816,68

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αρχικής Σύμβασης

Χρησιμοποιηθέντα

Αχρησιμοποίητα

Αθροισμα Α1

Σύνολο Σ3

3.816,68

3.816,68

3.816,68 3.816,68

29.261,23 29.256,79

3.816,68

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Λογιστικό Λάθος

Απολογιστικά

443,19 443,19κοστος αεκκ

Αθροισμα Α2

Σύνολο Σ4

443,19 443,19

29.704,42 29.699,98

Αναθεώρηση

Σύνολο Σ5 29.704,42 29.699,98

Προστίθεται ΦΠΑ 24% 7.129,06 7.128,00

Γενικό Σύνολο Σύμβασης Σ6 36.833,48 36.827,98

ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 0,01 0,01

Αθροισμα Α3 0,01 0,01

Γενικό Σύνολο Σύμβασης Σ7 36.833,49 36.827,99

Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩ6Ν-32Ζ



Έλεγχος των επί έλαττον δαπανών 1ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

10% x 25.444,55 2.544,46ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ = [1.1]

Εάν Σ3(ΑΠΕ) < Σ3(ΣΥΜΒ) τότε Σ3(ΣΥΜΒ) - Σ3(ΑΠΕ) 4,44ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = [1.2]

Εάν Σ3(ΑΠΕ) >= Σ3(ΣΥΜΒ) τότε  Σ3(ΑΠΕ) - Σ3(ΣΥΜΒ)ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = [1.3]

Σ2(10) + Σ2(16)ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20,00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ = [1.4]

Σ2(6) 3.812,24ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ = [1.5]

Σ2(8)
0

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ = [1.6]

[1.6]-[1.4]
0

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20,00% = [1.7]

Εάν [1.7]>[1.1] τότε [1.7]-[1.1]ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠO ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10,00% = [1.8]

Α2(6)ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ = [1.9]

[1.3]-[1.2]+[1.4]+[1.8]+[1.9]ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ = [1.10]

Εάν [1.10]>[1.9] τότε {Αναθ(ΑΠΕ) / Σ3(ΑΠΕ)} x {[1.10]-[1.9]}ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ = [1.11]

[1.10]+[1.11]ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ και Αναθεωρήσεις = [1.12]

{ ΦΠΑ(ΑΠΕ) / Σ5(ΑΠΕ) } x [1.12]ΦΠΑ = [1.13]

[1.12]+[1.13]ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = [1.14]

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ

[1.3]ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = [2.1]

Σ2(14)ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20,00% = [2.2]

Α2(6)ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ = [2.3]

Α1(6)ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ = [2.4]

[2.2] + [2.3] - [2.1] - [Χρ. Απρ.]ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ = [2.5]

([2.1] + [2.4] + [2.5]) x {Αναθ(ΑΠΕ)/Σ2(ΑΠΕ)}ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ = [2.6]

[2.1] + [2.4] + [2.5] + [2.6]ΑΘΡΟΙΣΜΑ = [2.7]

[2.7] x { ΦΠΑ(ΑΠΕ) / Σ5(ΑΠΕ) }ΦΠΑ = [2.8]

[2.7] + [2.8]ΣΥΝΟΛΟ = [2.9]

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2

[1.4] + [1.8]ΕΠΙ ΈΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) = [3.1]

[2.5]ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) = [3.2]

max(([3.1],[3.2])ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ = [3.3]

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ = [4.1]

[4.1] - [Χρησ. Απρ.]ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠO ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ = [4.2]

{[4.2] x { Αναθ(ΑΠΕ) / Σ2(ΑΠΕ) }ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ = [4.3]

[4.2]+[4.3]ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ = [4.4]

Εάν { [4.2] > [3.3] }  τότε [4.2] - [3.3] = [4.5]
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠI ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ χωρίς ΦΠΑ

max{[1.12],[2.7]}ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 = [5.1]

[4.5]ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 = [5.2]

[5.1] + [5.2]ΣΥΝΟΛΟ = [5.3]

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ με ΦΠΑ

max{[1.14],[2.9]}ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 = [6.1]

[5.2] x {ΦΠΑ(ΑΠΕ) / Σ5(ΑΠΕ)}ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 = [6.2]

[6.1] + [6.2]ΣΥΝΟΛΟ = [6.3]

       7/2/2024         7/2/2024         ...../...../............

Ο ανάδοχος Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ 

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΥΤΩΝ» 

Α.Μ.: 47/17-11-2023 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ε.Δ.Ε.  ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

του Γερασίμου 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 

 

 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

1) Την αριθ. 140/15.11.2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΠΓΨΩ6Ν-ΟΕΓ) με 

την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2023, όπου 

περιλαμβάνεται και το παραπάνω έργο. 

2) Την αριθ. 47/2023 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 

17.11.2023 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω. 

3) Την αριθμ. 1963/62471/20.11.2023 Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη εφαρμογής,   

4) Την αριθμ. 1984/63067/22-11-2023  Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω (ΑΔΑ: ΨΖΓΦΩ6Ν-

ΩΘΧ) με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στον Ε.Δ.Ε.  ΒΡΥΩΝΗ 

ΑΝΔΡΕΑ του Γερασίμου, 

5) Η Σύμβαση με αριθ. πρωτ.  64290/28.11.2023 (23SYMV013851919 2023-11-28),  υπογράφηκε 

στις 28/11/2023, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ (24%)  36.833,49 €, με Συμβατικό χρόνο 

εκτέλεσης του Έργου (Ολική Προθεσμία) έναν (1) ημερολογιακό μήνα.  

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

Με την εργολαβία εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες: 

 Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα απαιτούμενα 

ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα μετην μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".  

 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, 

τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η 

απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

  Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.  

 Mεταφορά προς απόρριψη σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ με 

αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 

κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από 

την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά 

κυβοχιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.  
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 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καλωδίου  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή 

εντοιχισμένο, δηλαδή αποξήλωση του καλωδίου, προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών 

(κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  

πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου 

και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 

διαμορφώσεως και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

 Αποξήλωση φωτιστικού  σώματος τοίχου ή οροφής μετά προσοχής και επανατοποθέτηση, δηλαδή  

εργασία αποσύνδεσης από το δίκτυο και αποξήλωσης από την θέση του ενός φωτιστικού 

σώματος και επανατοποθέτηση του. 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ  

Ο  1ος Α.Π.Ε.,  συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 75 τουΝ.4782/2021,  με βάση τις κείμενες διατάξεις Δημοσίων Έργων και με όλα όσα 

αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας  (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ. ,κλπ), ώστε συμπεριλάβει 

αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών.  

Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται: α) από 

τα απρόβλεπτα της σύμβασης και β) δεν κάνει χρήση από την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών 

(καμία ομάδα εργασιών δεν είναι επί έλασσον).  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠE 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΤΟΝ 1ο 

ΑΠΕ 

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 21.563,18 24.793,89 3.230,71  

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 21.563,18 24.793,89 3.230,71  

  ΓΕ & ΟΕ  18% 3.881,37 4.462,90 581,53  

  ΣΥΝΟΛΟ 25.444,55 29.256,79 3.812,24  

  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.816,68 0,00 -3.816,68  

  ΣΥΝΟΛΟ 29.261,23 29.256,79 -4,44  

  ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΚΚ 443,19 443,19 0,00  

  ΣΥΝΟΛΟ 29.704,42 29.671,43 -32,99  

  ΦΠΑ 24% 7.129,06 7.128,00 -1,06  

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 0,01 0,01 0,00  

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.833,49 36.827,99 -5,50  

 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή: 

Ο 1ος  Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των Συμβατικών 

εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από εσφαλμένη προμέτρηση, δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού 

σχεδίου του έργου,  με αυτές ολοκληρώθηκε το έργο και προκύπτει μείωση στην  την συμβατική δαπάνη 

αυτού κατά 0,01 %. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω : 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι 
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Η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1ος Α.Π.Ε., (τακτοποιητικός) του παραπάνω Έργου, όπως 

συντάχθηκε σύμφωνα με με το άρθρο156 του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 

τουΝ.4782/2021, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο .   

Σύμφωνα με τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα 

απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.812,24 € ή ποσοστό περίπου 15,00 % (από 25.444,55 € διαμορφώνεται 

στο ποσό των 29.256,79 €). 

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με το 

αντίστοιχο ποσά των  απροβλέπτων  διαμορφώνεται  στο ποσό των 29.256,793 € από 29.261,23 € 

(μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4,44 €). 

Η  δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη ποσού 443,19 για το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ  από 

29.704,42 € διαμορφώνεται  στο ποσό των 29.671,43 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 

32,99 € ή ποσοστό 0,01%) . Η συνολική δαπάνη του έργου με λογιστικό λάθος ποσού 0,01 €  και τον  

ΦΠΑ (24 %) από 36.833,49 € διαμορφώνεται σε 36.827,99 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης 

κατά 5,50 € ή ποσοστό 0,01%).    

 

Αιγάλεω ,  07.02.2024 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Σφυρής Δημ. 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   
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