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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ.18/2024 
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφαση 109 / 2024 

 
ΘΕΜΑ:    ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΌΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ?» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, Πέμπτη 11 
Ιουλίου 2024 και ώρα 20:30, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 34275/05-07-2024, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι επτά (27), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. 
Λάμπρος Σκλαβούνος. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Βαϊου Ηλίας, 2) Βασιλειάδης Στυλιανός, 3) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 4) Γεωργούλη Θωμαΐς, 5) 
Γκίκας Ιωάννης, 6) Δημομελέτης Ιωάννης, 7) Δρόσου Μαρία, 8) Ευαγγελάτος Σπυρίδων 
(Γραμματέας), 9) Ιωάννου Νικόλαος, 10) Καραγιάννης Νικόλαος, 11) Καρυπίδης Ηλίας, 12) 
Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 13) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 14) Κουτούλιας Ιωάννης, 15) 
Λάμπρου Γεώργιος, 16) Μανδραφλής Παναγιώτης, 17) Μάνδρος Ηλίας, 18) Μερκουράκη –
Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 19) Μπίρμπας Δημήτριος, 20) Μπογράκος Δημήτριος, 21) 
Νικητάκης Νικόλαος, 22) Ξεζωνάκης Χαρίλαος,  23) Περράκης Ιωάννης, 24) Σάμιος Κωνσταντίνος, 
25) Σέρβος Σταμάτιος, 26) Τόλης Γεώργιος, 27) Ψωμιάδη Ζωή 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1) Αρβανίτης Χρήστος (δικαιολογημένος), 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος (δικαιολογημένος), 3) 
Ατματσίδης Παύλος (δικαιολογημένος), 4) Γράφας Αλέξανδρος, 5) Μακαρατζής Χρήστος, 6) 
Μακρής Χρήστος, 7) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 8) Παπανικολάου Πέτρος 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
 
1) Σάμιος Κωνσταντίνος (αποχώρησε κατά το 1ο θέμα ΕΗΔ) 
 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το 
αριθμ. πρωτ. 33347/01-07-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ.Ηλία Βαϊου, το οποίο έχει ως εξής:  
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Κύριε  Πρόεδρε,  

 
σας στέλνω α) την υπ΄ αριθμ.29666/04-06-2024 αίτηση του «ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου  

εκτέλεσης του Έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΌΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», με  την  οποία  ζητείται η έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και β) το  ενημερωτικό  

σημείωμα - γνώμη  του  Προϊσταμένου  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου και  σας  

παρακαλώ  να  τα  θέσετε  υπόψη  του  Συμβουλίου  για  να  αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή 

τους. 

 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», παράταση της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΤΙΤΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΝΕΑΣ ΌΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», κατά τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με 
την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ήτοι μέχρι και τις 06/09/2024. 

Μειοψήφησαν Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν., Παπανικολάου Π.), οι οποίοι διαφωνούν για τη χορήγηση 
παράτασης. 
    

 
 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 
   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: 6Α0ΑΩ6Ν-ΙΜΜ
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