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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ. 27/2024 
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφασης 145 / 2024 

 
ΘΕΜΑ:    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, Πέμπτη 26 
Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 19:30, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 44261/20-9-2024, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι εννέα (29), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. 
Λάμπρος Σκλαβούνος. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1)Αρβανίτης Χρήστος, 2)Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3)Ατματσίδης Παύλος, 4)Βαϊου Ηλίας, 
5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Γεωργούλη Θωμαΐς, 7)Γκίκας Ιωάννης, 8)Γράφας Αλέξανδρος, 
9)Δημομελέτης Ιωάννης, 10)Δρόσου Μαρία, 11)Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 12)Ιωάννου 
Νικόλαος, 13)Καραγιάννης Νικόλαος, 14)Καρυπίδης Ηλίας, 15)Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 16)Κοσμίδης 
Γεώργιος (Πρόεδρος), 17)Λάμπρου Γεώργιος, 18)Μακαρατζής Χρήστος, 19)Μακρής Χρήστος, 
20)Μανδραφλής Παναγιώτης, 21)Μάνδρος Ηλίας, 22)Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 23)Μερκουράκη –
Νικολούδη Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), 24)Μπογράκος Δημήτριος, 25)Νικητάκης Νικόλαος, 
26)Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 27)Σάμιος Κωνσταντίνος, 28)Σέρβος Σταμάτιος, 29)Τόλης Γεώργιος  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1) Βελλιανίτη Ανδρονίκη (δικαιολογημένη), 2) Κουτούλιας Ιωάννης (δικαιολογημένος), 3) Μπίρμπας 
Δημήτριος (δικαιολογημένος), 4) Παπανικολάου Πέτρος, 5) Περράκης Ιωάννης (δικαιολογημένος), 6) 
Ψωμιάδη Ζωή (δικαιολογημένη)  

 
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 

----- 
 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. 
πρωτ. 41221/4-9-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Βαΐου, το οποίο έχει ως εξής: 
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  Κύριε  Πρόεδρε,  
σας στέλνω την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ του Δήμου προκειμένου να τη θέσετε υπόψη 
του Σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» μέχρι και τις 31/03/2025 . 
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος 

και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Εγκρίνει την παράταση του έργου Αυτεπιστασίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με (ΑΡ.ΜΕΛ.  08/2023 
Κ.Α. 15.7331.053)  κατά 60 ημέρες, μέχρι και τις 31/03/2025 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
Α 
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